

План мероприятий подготовки к отопительному сезону 2025-2026 угольной котельной ст. Седельниково					
№ п.п.	Наименование мероприятия (характер работ)	Протяженность сетей, км. / Количество мероприятий / Количество объектов	Начало работ	Окончание работ	Ответственный исполнитель
1	2	3	5	5	6
1	Очистка и смазка бункеров. (над котловые бункера 2 шт., бункера шлакоудаления 2шт., бункер питателя 1 шт., бункер дробилки 1 шт.)	6	15.05.2024	30.05.2024	мастер Бондаренко В.М.
2	Очистка топки котлов КВТС 10-20 №2-3	2	30.05.2024	05.06.2024	мастер Бондаренко В.М.
3	Продувка конвективной части котлов КВТС 10-20 №2-3	2	06.06.2024	15.06.2024	мастер Бондаренко В.М.
4	Очистка циклонов БЦ 2-7(5+3) №2-3	2	16.06.2024	25.06.2024	мастер Бондаренко В.М.
5	Очистка газоходов котла №2-3	2			мастер Бондаренко В.М.
6	Очистка принудительной вентиляции и циклонов		26.06.2024	30.06.2024	мастер Бондаренко В.М.
7	Очистка внутренних помещений здания котельной, транспортных галерей №1-2, здания дробления угля. (потолки. Стены)		01.07.2024	10.07.2024	мастер Бондаренко В.М.
8	Мойка внутренних помещений здания котельной, транспортёрах галерей №1-2, здания дробления угля. (потолки. Стены. Окна, дверные блоки)		11.07.2024	16.07.2024	мастер Бондаренко В.М.
9	Демонтаж, монтаж кирпичной кладки поворотных экранов котлов КВТС №2-3	2	17.07.2024	22.07.2024	мастер Бондаренко В.М.
10	Штукатурка потолочной части топки котла КВТС 10-20 №2-3	2	23.07.2024	30.07.2024	мастер Бондаренко В.М.
11	Продувка, промывка трубопроводов шлакоудаление		01.08.2024	05.08.2024	мастер Бондаренко В.М.
12	Очистка бункеров шлакозолоудаление		05.08.2024	10.08.2024	мастер Бондаренко В.М.
13	Ремонт теплообменника прогрева ХВС, для фильтров.	1	11.08.2024	15.08.2024	мастер Бондаренко В.М.
14	Косметический ремонт внутреннего помещения тракторного гаража		12.08.2024	31.08.2024	мастер Бондаренко В.М.
15	Косметический ремонт внутренних помещений, технологического оборудования котельной		01.08.2024	31.08.2024	мастер Бондаренко В.М.
16	Гидравлические испытания котла № 2-3 рабочим давлением, технических трубопроводов котельной	2	26.08.2024	31.08.2024	мастер Бондаренко В.М. мастер Бондаренко В.М.

Мастер



Бондаренко В.М.