

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Кольцовский комбикормовый завод»
Б.Р. Магомедов
«14» марта 2025 г.

ПЛАН


подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ n/n	Наименование	Срок проведения	Ответственное лицо
1	Промывка системы отопления (трубопроводов отопления) ООО «ККЗ»	Июнь 2025	Мастер котельной Мельников И.В.
2	Гидравлические испытания трубопроводов теплосети ООО «ККЗ»	Май 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
3	Ремонты, замены изношенных частей запорной арматуры теплосетей котельной ООО «ККЗ».	Май – июнь 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
4	Подготовка теплообменных установок котельной ООО «ККЗ»	Июль 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
5	Ревизия (замена) изношенной запорной арматуры в теплопункте ООО «ККЗ».	Июль 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
6	Ремонты, ревизии сетевых насосов котельной ООО «ККЗ».	Июль 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
7	Ремонты ревизии подпитывающих насосов котельной ООО «ККЗ».	Август 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
8	Ремонты, очистка, промывка, замена изношенных клапанов, запорной арматуры, ВУС и т.д. на котельных агрегатах.	Май – июнь 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
9	Проверка автоматики безопасности котлов № 1 и № 2 котельной ООО «ККЗ».	Июль 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
10	Тех.обслуживание, ремонт газового оборудования и газопроводов котельной ООО «ККЗ».	Август 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
11	Гидравлическое испытание котлов № 1 и № 2.	Май – июнь 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.

12	Тех. обслуживание и ремонт оборудования химводоочистки котельной ООО «ККЗ».	Июль 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
13	Ремонты емкостей подготовленной воды для питания котлов и системы теплоснабжения.	Август 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
14	Ремонты, тех. обслуживание экономайзеров котлов.	Июль 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
15	Ремонты, тех. обслуживание вентиляторов и дымососов котельной ООО «ККЗ»	Май – июнь 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
16	Проверка тех. состояния дымовой трубы и газоходов котельной ООО «ККЗ», тех. обслуживание.	Июль 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
17	Проверка, обследование состояния металла трубопроводов теплосети ООО «ККЗ».	Июнь 2025	Мастер котельной Мельников И.В.
18	Тепловые испытания трубопроводов теплосети	Август 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
19	Очистка, обслуживание фильтров, грязевиков котельной ООО «ККЗ».	Август 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
20	Тех. обслуживание, ремонты зданий и сооружений котельной ООО «ККЗ»	Июль 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
21	Очистка, промывка котлов № 1, № 2	Май – июнь 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
22	Ревизия электрооборудования котельной ООО «ККЗ»	Август 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.
23	Ремонты и очистка дренажей, колодцев, коллекторов.	Июль 2025 г.	Мастер котельной Мельников И.В.

Взаимодействие теплосетевой и теплоснабжающей организации осуществляется в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения от 01 сентября 2022 г.

Главный инженер
ООО «Кольцовский комбикормовый завод»



Д.Н. Мансуров

Мастер котельной
ООО «Кольцовский комбикормовый завод»



И.В. Мельников